



„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110A
tel.: 45 19 300, fax: 45 19 340 ; e-mail: poczta@zwik.zgora.pl ; www.zwik.zgora.pl
NIP 1040000159; Nr KRS 0000211506 - Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
REGON 978093091; Kapitał zakł.: 140.378.000,00 zł ;
WYDZIAŁ ROZWOJU

RR/RI-13/MJ/2019

(Nr postępowania)

Zielona Góra, 08.05.2019 r.

(Data ogłoszenia)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAMAWIAJĄCY:

**„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 65-120 Zielona Góra,
ul. Zjednoczenia 110a**

NIP: 1040000159

REGON: 978093091

KRS 0000211506 - Sąd Rejonowy Zielona Góra, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakł.: 140 378 000,00 zł

E-mail: poczta@zwik.zgora.pl ,

Strona internetowa Zamawiającego: www.zwik.zgora.pl

Tel. (68) 451 93 300, 51, tel/fax (68) 451 93 40

Podstawa prawna opracowania: „Regulamin udzielania zamówień” ZWiK Sp. z o.o.
Zielona Góra - dostępny na stronie internetowej: www.zwik.zgora.pl/przetargi

NAZWA POSTĘPOWANIA: na przebudowę pomieszczeń warsztatowych na laboratorium w obiekcie zlokalizowanym na SUW Zawada w Zielonej Górze

TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony poniżej 100 000 Euro

NAZWA I NUMER SPRAWY: RR/RI-13/MJ/2019

KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem robót jest remont i przebudowa pomieszczeń warsztatowych na laboratorium. Obiekt zlokalizowany jest na SUW Zawada w Zielonej Górze. W zakresie prac przewidziano roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe, wymianę i nową instalację elektryczną, sanitarną, wentylację, roboty wykończeniowe, remont posadzek, wymianę i montaż drzwi wewnętrznych, sufity podwieszane, wykonanie zadaszenia na butle z gazem (lokalizacja na zewnątrz budynku), prysznic bezpieczeństwa itd.

DANE O OFERTACH:

Wpłynęła oferta firmy: CALBUD Zdzisław Łysiak, ul. Sulechowska 37, 65-022
Zielona Góra


CENA OFERTY (NETTO): 730 050,74 zł

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,
którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONO w dniu 08.05.2019 r.

PREZES ZARZADU


dr hab. inż. Krzysztof Witkowski